

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ингалинская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Владимира Акимовича Колбунова»**

ПРИКАЗ

от 09.02.2023 г.

№ 24

Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А. Колбунова»

В целях реализации приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413», организации работы общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области, по приему на обучение с 01 сентября 2023 года в соответствии с обновленным федеральным образовательным стандартом среднего и общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, на основании приказа Комитета по образованию администрации Большереченского муниципального района Омской области от 31.01.2023 года № 40 «Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Гаврилову Валентину Вениаминовну, заместителя директора по УВР школьным координатором введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) в МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А. Колбунова».
2. Утвердить прилагаемый план – график мероприятий по введению ФГОС СОО.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А.В. Цветих

Приложение
к приказу директора МБОУ «Ингалинская
СОШ им. В.А. Колбунова»
№24от 09.02.2023 г.

План-график

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»,
в МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А. Колбунова»
(далее – обновленный ФГОС СОО)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
1.	Реализация ознакомления и получения согласия родителей на обучение с 01 сентября 2023 года по обновленным федеральным государственным стандартам СОО	До 1 февраля 2023 года	Классный руководитель 9 класса	Получение согласия родителей на обучение с 01 сентября 2023 года по обновленным федеральным государственным стандартам СОО
2.	Организация проведения самодиагностики готовности к введению ФГОС	Март 2023 года	Администрация ОУ	Получена предварительная информация, выявлены дефициты
3.	Участие в совещаниях с руководителями образовательных организаций Большереченского МР по организационному и методическому сопровождению введения ФГОС СОО	Февраль – апрель 2023 года	Администрация ОУ	Понимание организации введения ФГОС СОО
4.	Участие в рабочих совещаниях с управленческими командами ОО по вопросам введения ФГОС СОО	Февраль – апрель 2023 года	Администрация ОУ	Составлен перечень дефицитов, определены способы их ликвидации
5.	Формирование институциональной системы контроля готовности к введению ФГОС СОО	Март 2023года	Зам. дир. по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А. Колбунова» к введению ФГОС
6.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФГОС в соответствии с требованиями к материально – техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь - Март 2023 года	Администрация ОУ	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС

7.	Обеспечение участия МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А. Колбунова» в региональном мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023 года	Зам. дир. по УВР, библиотекарь	Получена своевременная адресная помощь
8.	Разработка и утверждение ООП СОО.	До 30 июня 2023 года	Администрация ОУ	Синхронизировано содержание общего образования на всей территории Российской Федерации
II. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО				
9.	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС	Постоянно	Администрация ОУ	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО
10.	Формирование институционального плана - графика введения обновленных ФГОС	До 10 февраля 2023 года	Директор	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровне и уровне организации
III. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО				
11.	Организация деятельности школьных предметных ассоциаций по вопросам введения ФГОС СОО и промежуточных результатов реализации ФГОС	январь – декабрь 2023 года	Зам. дир. по УВР, руководители предметных ассоциаций	Оказана своевременная адресная помощь педагогическим работникам (проведены информационные семинары для педагогов школы, организовано участие в мониторинге готовности к работе по ФГОС)
12.	Проведение анализа соответствия учебно – методических комплексов по предметам учебного плана требованиям обновленного ФГОС СОО. Подготовка рекомендаций для учителей по работе с УМК с учетом перехода на обновленный ФГОС СОО	Февраль 2023 года	Зам. дир. по УВР, руководители предметных ассоциаций	Снижении рисков при реализации рабочих программ по учебным предметам в соответствии с обновленными ФГОС СОО.
13.	Участие в муниципальных семинарах – совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС СОО: - коррекция ЛНА, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО; - готовность ОО к введению и реализации ФГОС	Март – июнь 2023 года	Директор, зам. дир. по УВР	Отработана общая модель подготовки ОО к введению ФГОС, сформирована единая система методической школьной службы

14.	Участие в муниципальных семинарах – практикумах для заместителей по УВР по проектированию ООП СОО, разработке учебных планов на 2023/2024 учебный год	Март – июнь 2023 года	Зам. дир. по УВР	Сформированы общие подходы к проектированию ООП, учтены особенности учебного плана
15.	Обеспечение участия в Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» по вопросам введения ФГОС СОО	Май 2023 года	Руководители РИП -ИнКО	Обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагогического работника
16.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО.	Август 2023 года	Администрация ОУ, руководители предметных ассоциаций	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
17.	Обеспечение использования педагогическими работниками методических пособий по использованию примерных рабочих программ, видеоуроков по учебным предметам	Июнь - декабрь	Администрация ОУ, руководители предметных ассоциаций	Получены способы достижения планируемых образовательных результатов педагогическими работниками
18.	Обеспечение участия педагогических работников ОО в XX Областном педагогическом марафоне по вопросам перехода на обновленный ФГОС СОО	Октябрь – ноябрь 2023 года	Руководители РИП -ИнКО	Получен опыт по реализации ФГОС СОО педагогическими работниками школы
19.	Организация и стабильное функционирование системы методического консультирования педагогов посредством методического актива школы	Постоянно	Руководители РИП -ИнКО, руководители предметных ассоциаций	Оказана адресная помощь педагогическим работникам по вопросам реализации ФГОС
20.	Реализация школьного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся	В течение 2023 года	Зам. дир. по УВР	Достигнуто повышение образовательных результатов
21.	Обеспечение использования учителями – предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Зам. дир. по УВР, педагоги структурного подразделения «Точка роста»	Сформировано у обучающихся умение решать задачи с различными формулировками

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО

22.	Обеспечение участия в повышении квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих ООП СОО в соответствии ФГОС СОО, на базе БОУ ДПО «ИРООО»	Март – апрель 2023 года	Директор	Получена методическая поддержка по вопросам реализации ФГОС Получено представление пед. работниками о реализации требований ФГОС СОО в работе учителя
23.	Обеспечение участия педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП СОО в соответствии с обновленными ФГОС СОО в повышении квалификации	Март – апрель 2023 года	Члены пед.коллектива	
<i>V. Мониторинг готовности МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А. Колбунова» к введению ФГОС СОО</i>				
24.	Проведение мониторинга готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	Администрация ОУ	Выявлен уровень готовности школы к введению ФГОС
25.	Участие в индивидуальных собеседованиях с руководителями школ по вопросам готовности к введению и реализации ФГОС СОО	Февраль - Март 2023 года	Директор	Повышен уровень готовности школы к введению ФГОС
<i>VI. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
35.	Информирование общественности через школьный сайт и информационные стенды информации о подготовке и успешных практиках реализации ФГОС в МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А. Колбунова»	Постоянно	Директор, зам. дир. по УВР, учитель информатики	Информирование участников образовательных отношений